西南财经大学

基本建设工程全过程跟踪审计工作流程
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项目立项

成立跟踪审计小组 ，

制定审计实施方案

审计处组织跟审

人员实施审计

设计阶段 ：

对设计招标文件 、

合同进行审核 ， 并

参加图纸会审

施工招投标阶段 ：

对招投标送审资料

进行审核

施工阶段 ：

对隐蔽工程及工程验收 、

大宗材料及设备价格 、 工

程变更 、 工程进度款 、 工

程索赔进行审核

竣工结算阶段 ：

按照建设项目竣工

结算审计流程实施

竣工财务决算阶段 ：

按照建设项目竣工财

务决算审计流程实施

审计意见书初稿

审计报告初稿

出具审计报告

审计资料整理 、

归档 、 返还

工程管理及相关部门领取

审计报告 ， 按照审计报告

办理工程结 （ 决 ） 算

出具审计意见书

工程管理部门将定案及执

行情况反馈给审计处

审计资料整

理 、 归档

征求工程管理及

相关部门意见

是否有意见

否

是
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基本建设工程跟踪审计项目立项


成立跟踪审计小组，制定审计实施方案


审计处组织跟审人员实施审计


设计阶段：
对设计招标文件、合同进行审核，并参加图纸会审


施工招投标阶段：
对招投标送审资料进行审核


施工阶段：
对隐蔽工程及工程验收、大宗材料及设备价格、工程变更、工程进度款、工程索赔进行审核


竣工结算阶段：
按照建设项目竣工结算审计流程实施


竣工财务决算阶段：按照建设项目竣工财务决算审计流程实施


审计意见书初稿


审计报告初稿


征求工程管理及相关部门意见


出具审计报告


工程管理及相关部门领取审计报告，按照审计报告办理工程结（决）算


审计资料整理、归档、返还


出具审计意见书


工程管理部门将定案及执行情况反馈给审计处


审计资料整理、归档


是否有意见


否


是



